Projeto Mappet

Diário de Bordo			
Data:	**Horário:**	**Participantes:**	**Atividade:**
03/08/2026	15h às 16h30	Todas: (Giovana Yuri, Karine Cristina, Maria Eduarda, Sarah, Vitória);	Introdução da segunda parte do projeto e recapitulação do projeto Mappet para atividade 1.
09/08/2026	19h às 19h30	Karine Cristina de Figueiredo;	Documentação e envio da atividade 1 da aula do dia 3 de agosto.
10/08/2026	15h às 15h30	Todas: (Giovana Yuri, Karine Cristina, Maria Eduarda, Sarah, Vitória);	Confirmação do grupo inicial e pesquisa sobre BPMN e definição de modelo a ser implementado.
10/08/2026	15h30 às 16h	Karine Cristina e Maria Eduarda;	Inicialização do diário de bordo.
10/08/2026	15h30 às 16h	Giovana Yuri e Sarah;	Pesquisa da atividade 2 referente ao dia 10 de agosto.
10/08/2026	15h30 às 16h	Vitória de Lucena;	Inicialização do BPMN e criação do primeiro fluxo.
10/08/2026	16h às 16h10	Karine Cristina e Maria Eduarda;	Documentação e entrega da atividade 2 referente ao dia 10 de agosto.
13/08/2026	10h às 11h	Karine Cristina, Maria Eduarda, Sarah e Vitória;	Reunião para divisão de tarefas e esclarecimento de ideias.
13/08/2026	11h às 12h	Maria Eduarda Alves;	Documentação do diário de bordo.
17/08/2026	15h às 16h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda, Sarah, Vitória;	Realização, documentação e envio da atividade 3 referente ao dia 17 de agosto.
23/08/2026	15h às 18h30	Karine Cristina de Figueiredo;	Realização da pesquisa, descrição e escopo do MVP, referente a atividade 4.
23/08/2026	18h às 20h30	Giovana Yuri de Nakamura;	Refinamento, definição e aperfeiçoamento de requisitos mínimos
24/08/2026	15h às 16h30	Giovana Yuri Nakamura;	Documentação de Casos de Uso;
27/08/2026	10h às 11h	Maria Eduarda Alves;	Documentação do diário de bordo.

Diário de Bordo

Data:	Horário:	Participantes:	Atividade:
31/08/2026	12h às 15h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda, Sarah, Vitória;	Realização da atividade 5 referente ao dia 24 de agosto (diagrama UML, lista de atores e lista das funcionalidades do MVP).
31/08/2026	15h30 às 20h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda, Vitória;	Realização da atividade 6 referente ao dia 31 de agosto (descrição geral da arquitetura e componentes da solução).
06/09/2026	09h às 11h30	Sarah Araújo;	Realização do diagrama de arquitetura referente a atividade 6.
06/09/2026	20h às 22h	Karine Cristina de Figueiredo;	Realização da justificativa da divisão em módulos referente a atividade 6.
14/09/2026	15h30 às 16h30	Vitória de Lucena;	Inicialização da primeira versão HTML.
15/09/2026	20h às 21h	Giovana Yuri Nakamura;	Correção orientada pela professora do diagrama de Casos de Uso.
17/09/2026	12h às 13h	Maria Eduarda Alves;	Atualização da documentação do diário de bordo.
19/09/2026	término-13h50	Vitória de Lucena;	Finalização da página principal da primeira versão web.
20/09/2026	06h às 07h	Karine Cristina de Figueiredo;	Atualização e correção da documentação da atividade 6.
27/09/2026	17h às 20h	Karine Cristina de Figueiredo;	Documentação e descrição detalhada dos Casos de Uso.
05/10/2026	15h às 18h	Karine Cristina de Figueiredo;	Elaboração do Modelo Conceitual MER e o Modelo MLR.
07/10/2026	17h às 18h20	Karine Cristina de Figueiredo;	Documentação da arquitetura do Back End
15/10/2026	06h às 07h	Maria Eduarda Alves;	Atualização da documentação do diário de bordo.
19/10/2026	15h às 16h30	Karine Cristina e Giovana Nakamura;	Realização do Modelo Físico.
26/10/2026	término-14:30	Karine Cristina de Figueiredo;	Inicialização do Plano de Segurança e Sugestões.
02/11/2026	início-15h	Maria Eduarda Alves;	Inicialização da nova apresentação em Slide.

Diário de Bordo			
Data:	**Horário:**	**Participantes:**	**Atividade:**
03/11/2026	término-14h00	Karine Cristina e Vitória;	Finalização do MVP desktop
05/11/2026	19h30 às 20h30	Maria Eduarda Alves;	Atualização da documentação do diário de bordo.
05/11/2026	término-22h	Karine Cristina de Figueiredo;	Finalização da Documentação.
08/11/2026	término-13h30	Vitória de Lucena;	Finalização do Front End e correções referentes as telas do MVP;
08/11/2026	15h às 22h	Maria Eduarda Alves;	Atualização da documentação do diário de bordo.